

Дорожная карта  
по подготовке и проведению ВПР в МОАУ «СОШ № 68»

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
<b>1. Информационное сопровождение ВПР</b>			
1.1.	Доведение до сведения информации (приказы, распоряжения, письма Минобрнауки России, Рособнадзора, министерства образования Оренбургской области, управления образования города Оренбурга) по вопросам организации и проведения ВПР в установленные сроки	В течение 2024-2025 учебного года	ЗД УВР
1.2.	Размещение на сайте информации об организации и проведении ВПР	В течение 2024-2025 учебного года	Беломытцова М.В.
1.3.	Информационно-разъяснительная работа с участниками образовательных отношений об организации и проведении ВПР в ходе проведения совещаний, собраний, классных часов, консультаций	В течение 2024-2025 учебного года	ЗД УВР, классные руководители, учителя-предметники
1.4.	Оформление информационных стендов по вопросам содержания ВПР	С сентября 2024	ЗД УВР Беломытцова М.В., Симонова Г.А., Семенова Т.А., Провальская Н.В., Стрельцова Ю.П.
<b>2. Нормативно-правовое, методическое и психолого-педагогическое сопровождение ВПР</b>			
2.1.	Выявление проблемных зон по результатам ВПР, оказание адресной методической помощи, показавшим низкие результаты	В течение 2024-2025 учебного года	ЗД УВР, классные руководители, учителя-предметники
2.2.	Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа ВПР	В течение 2024-2025 учебного года	ЗД УВР
2.3.	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам, выявление обучающихся «группы риска», создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению школьников	В течение 2024-2025 учебного года	ЗД УВР, учителя-предметники
2.4.	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки обучающихся к ВПР	Ноябрь-декабрь 2024	Маслова Е.В.; кл рук-ли

2.5.	Организация в рамках внутришкольного контроля мониторинга подготовки обучающихся к ВПР на уровнях начального, основного и среднего общего образования	По графику	ЗД УВР
3. Организационно-технологическое обеспечение			
3.1.	Организация проведение ВПР	По графику	ЗД УВР
3.2.	Получение результатов ВПР по соответствующему предмету через официальный интернет-портал	По графику	Беломытцова М.В.
3.3.	Практическая отработка обучающимися правил оформления работ ВПР	По графику	ЗД УВР
4. Контроль за проведением ВПР			
4.1.	Обеспечение внутришкольного контроля	По графику	ЗД УВР
4.2.	Анализ результатов и подведение итогов ВПР	По мере поступления результатов	ЗД УВР, классные руководители, учителя-предметники
4.3.	Анализ выполнения «дорожной карты»	Август 2024	ЗД УВР